

Nº	Rasgos	Título	Trabajo indicado	Inicio temprano indicado	Recursos	Predecesores	SEM 38, 13 de septiembre							SEM 39, 20 de septiembre						SEM 40, 27 de septiembre					SEM 41, 4 de octubre						SEM 42, 11 de octubre							SEM 43, 18 de octubre						SEM 44, 25 de octubre							SEM 45, 1 de noviembre							SEM 46, 8 de noviembre					
							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
0	📁🕒📊	SISTEMA INTEGRADOR DE CURRÍCULUM VITAE (SICVA)		14/09/2015	Oliva; Leonardo, David; Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, Elizabeth, Fernando, Oliva; Leonardo; Elizabeth; Ricardo, Fe...																																																										
1	🕒📊	Elaboración del enunciado del proyecto	1 día	14/09/2015	Oliva																																																										
2	🕒📊	Elaboración de minutas	1 día	15/09/2015	Oliva	1																																																									
3	🕒📊	Modelado de base de datos	1 día	17/09/2015	Leonardo, David	2																																																									
4	🕒📊	Diseño de vistas	2 días	18/09/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	3																																																									
5	🕒📊	Arquitectura de sistema	1 día	18/09/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	3																																																									
6	🕒📊	Creación de módulo FTP	1 día	22/09/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	4																																																									
7	🕒📊	Módulo de logueo		23/09/2015	Leonardo	6																																																									
8	🕒📊	Módulo de Super Usuario		24/09/2015	Elizabeth	7																																																									
9	🕒📊	CRUD de Licenciaturas	2 días	24/09/2015	Elizabeth																																																										
10	📊	CRUD de Cordinadores	2 días		Elizabeth	9																																																									
11	📊	CRUD de Secretarias	2 días		Elizabeth	10																																																									
12	📊	Módulo de Coordinador			Ricardo, Fernando; Efren; Leonardo, David, Ricardo, Efren, J...	11																																																									
13	📊	CRUD de Curriculum Vitae	2 días		Ricardo, Fernando																																																										
14	📊	Cambio de contraseña	1 día		Efren																																																										
15	📊	Visualizar Curriculum Vitae	5 días		Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	13																																																									
16	📊	Descargar Curriculum Vitae	5 días		Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	15																																																									
17	📊	Módulo de Secretaria			Efren; Jose; David; Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, El...	16																																																									
18	📊	Cambiar Contraseña	1 día		Efren	14																																																									
19	📊	CRUD de Docentes	2 días		Efren																																																										
20	📊	Vincular Docentes	1 día		Jose																																																										
21	📊	Modificar Curriculum Vitae	5 días		David																																																										
22	📊	Visualizar Curricullum Vitae	5 días		Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, Elizabeth, Fernando, Oliva																																																										
23	📊	Descargar Curriculum Vitae	5 días		Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, Elizabeth, Fernando, Oliva																																																										
24	📊	Módulo de Docentes			Efren; Ricardo, Fernando	17																																																									
25	📊	Cambiar Contraseña	1 día		Efren	14																																																									
26	📊	CRUD Curriculum Vitae	2 días		Ricardo, Fernando																																																										
27	📊	Pruebas	5 días		Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	24																																																									
28	📊	Creación del Manual	2 días		Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	24																																																									
29	🕒	Entrega de Proyecto		07/11/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efren, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	28																																																									