N°	Rasgos	Título	Trabajo Inicio temprano indicado indicado	Recursos	Predecesores
0		SISTEMA INTEGRADOR DE CURRICULUM VITAE (SICVA)	14/09/2015	Oliva; Leonardo, David; Leonardo, David, Ricardo, Efrén, José, Elizabeth, Fernando, Oliva; Leonardo; Elizabeth; Ricardo, Fe	
1	❷ 🛗	Elaboración del enunciado del proyecto	1 día 14/09/2015	Oliva	
2	⊘ ⊞	Elaboración de minutas	1 día 15/09/2015	Oliva	1
3	⊘ ⊞	Modelado de base de datos	1 día 17/09/2015	Leonardo, David	2
4	⊘ ⊞	Diseño de vistas	2 días 18/09/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efrén, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	3
5	⊘ ⊞	Arquitectura de sistema	1 día 18/09/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efrén, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	3
6	⊘ 🛗	Creación de módulo FTP	1 día 22/09/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efrén, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	4
7	⊘ 🛗	Módulo de logueo	23/09/2015	Leonardo	6
8		Módulo de Super Usuario		Elizabeth	7
9	⊘ 🛗	CRUD de Licenciaturas	2 días 24/09/2015	Elizabeth	
10	⊘ 🛗	CRUD de Cordinadores	2 días 28/09/2015	Elizabeth	9
11	⊘ 🛗	CRUD de Secretarias	2 días 30/09/2015	Elizabeth	10
12	#	Módulo de Coordinador		Ricardo, Fernando; Efrén	11
13	⊘ ⊞	CRUD de Curriculum Vitae	3 días 02/10/2015	Ricardo, Fernando	
14	⊘ 蛐	Cambio de contraseña	1 día 07/10/2015	Efrén	
15	#	Módulo de Secretaria		Efrén; Elizabeth; Jose, Efrén; David	13
16	⊘ ⊞	Cambiar Contraseña	1 día 07/10/2015	Efrén	14
17	⊘ ⊞	CRUD de Docentes	2 días 08/10/2015	Elizabeth	16
18	⊘ ⊞	Vincular Docentes	1 día 12/10/2015	Jose, Efrén	17
19	⊘ 🛗	Modificar Curriculum Vitae	5 días 12/10/2015	David	18
20		Módulo de Docentes		Efrén; Ricardo, Fernando; Leonardo, David, Ricardo, Efrén, J	
21	⊘ 🛗	Cambiar Contraseña	1 día 19/10/2015	Efrén	19
22	⊘ 🛗	CRUD Curriculum Vitae	3 días 19/10/2015	Ricardo, Fernando	21
23	⊘ 🛗	Visualizar Curriculum Vitae	5 días 22/10/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efrén, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	22
24	⊙ ⊞	Descargar Curriculum Vitae	5 días 29/10/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efrén, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	23
25	⊙ ⊞	Pruebas	2 días 05/10/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efrén, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	24
26	⊘ ⊞	Creación del Manual	2 días 05/10/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efrén, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	24
27	0	Entrega de Proyecto	07/11/2015	Leonardo, David, Ricardo, Efrén, José, Elizabeth, Fernando, Oliva	